### Proyecto

#### Página 1

### Indice

Documento de propue	sta de realización de trabajo	opage 2
1 1	3	1 0

#### Proyecto – Manuel Ibáñez Sánchez

Proyecto final 2 SMR

### La descripción del objetivo y la definición de las tareas para llevarlo a cabo

En este proyecto vamos a intentar hacer una aplicación web con una base de datos en mi caso voy a utilizar MyphpAdmin para la base de datos y para subir los archivos de mi proyecto voy a utilizar la pagina 000webhost en el que ya esta inplementado la base de datos Myphpadmin, y en los leguajes que voy a trabajar seria css, html, php y javascript y en mi caso la base de datos seria sobre una granja

#### La temporización de las tareas

- a. Documentación del proyecto de FCT: 8 días
- 1. Documento común a todos los proyectos. Parte de empresa.
- 2. Documento de propuesta de realización de trabajo. Se debe razonar el motivo de elección del trabajo.
  - 3. Documento de planificación de tareas para la consecución de objetivos.
  - b. Planificación y planteamiento del entorno de trabajo: 2 días

Planteamiento de la forma de hacer el proyecto. Instalación aplicación necesaria, en el caso de no tenerla, configuración de la aplicación

c. Creación de la bbdd: 2 días

Creación de tablas, consultas, formularios o informes necesarios para obtener la información necesaria.

d. Creación de la aplicación web: 14 días

Desarrollo de la aplicación web. Plantilla, con menús, y diferentes páginas

e. Conexión de bbdd – aplicación web: 5 días. Realización de la conexión con la bbdd desde la aplicación web. Consultas a la base de datos para insertar, eliminar u obtener datos

#### Se indicarán las tareas que se pueden realizar en paralelo y las que son secuenciales

En mi caso todo mi proyecto es secuencial ya que si no tengo una cosa no puedo avanzar a lo siguiente

# Los recursos humanos y materiales que se emplearán para la realización de cada tarea

Materiales:
Xampp, internet, 000webhost, cdmon, visual estudio
Recursos Humanos:
Гіетро

#### La coordinación si fuese necesaria con otros equipos de trabajo.

En mi caso no e necesitado ningun equipo de trabajo ya que lo e echo solo

## La elaboración de un pequeño informe de viabilidad (solo Grado medio)

En mi caso e intentado durante todo este mes hacer el proyecto lo mejor que e podido y pienso que si lo e conseguido hacer entero con muchos trabajo pero echo esta

## Los procedimientos de control y seguimiento de las tareas y/o del conjunto

No se lo que me pide por lo que no se que contestar